

Mötesprotokoll

KARIS

Kitting automation robots (in) industrial settings

Datum: 7nde september 2026

Närvarande: Whilliam, Joni, Kim, Oskar, Gustav, Gustav

#	Ansvarsområden	Framsteg / åtgärder
1	Uppdelning av projekt	Projektet delas i två större delar, Kinematik och Vision. Kim, Gustav, Gustav tar och undersöker reasearch för vision. Oskar, Whilliam och Joni tar och undersöker research på kinematik, algoritmer på det kinematiska. Whilliam blir utvald "project manager" som har ansvar för sociala medier, sammanställning av information, utdelning av personal, kontraktsskrivande, grupprumsbokning.
2	Ansvarsområden	kommunikation mellan studenter och shareholders. Bestäms tidigast 08-09-2026 senast 09-09-2026.
3	Tilldelade uppgifter	Lars har blivit kontaktad, gruppen har fått cad-modeller för de objekt som hör till arbetet. Unitree roboten får gruppen tidigast 09-09-2026. Dagens arbete tillhör research på "state of the art" med fokus på de tilldelade områden samt fortsatt skrivning på projectplan deadline för det: 10-09-2026.
4	Övrig dokumentation	Kontraktsskrivning och potentiell riskanalys ska skrivas deadline för det: 10-09-2026. Trello har förslagits som ett sätt att bibehålla god kommunikation och ska skapas. Standup möten används varje dag som ett sätt att bibehålla god kommunikation. Detta kommer ändras när arbeten är mer frigående och alla har fått tilldelat arbetsområde.

#	Övrigt arbete	Framsteg / åtgärder
1	Övrigt	25-09-2026 så bryter gruppen tidigt för att delta på inbjuden ABB möte.
2	Övrigt	