

Mötesprotokoll

KAHRIS

Kitting automation robots (in) industrial settings

Datum: 4 september 2026

Närvarande: Whilliam, Joni, Kim, Oskar, Gustav, Gustav

#	Ansvarsområden	Framsteg / åtgärder
1	PRO1	Project plan är prioriterad och ska lämnas in torsdag 10 september. Ett blockdiagram för arbetet (WBS) ska skapas för presentation och rapport. Fokus fram till nästa vecka är research och “related work”. Gruppen ska läsa igenom tidigare försök inom projektet, bland annat förra årets master thesis samt andra projekt med G1-humanoiden.
2	För presentation	Ansvarsområden ska delas upp. Deadline för uppdelningen är tisdag 8 september.
3	Tilldelade artiklar	Gruppen har åtkomst till humanoid G1 från och med tisdag 8 september. Gruppen har även fått tillgång till Git-repositories, en dedikerad arbetsdator samt en Netgear-switch. Whilliam ansvarar för att utrustningen hålls i rätt skick och inte tappas bort.

#	Övrigt arbete	Framsteg / åtgärder
1	Ledighet	Gustav Samuelson ansöker om ledighet måndag 7 september eftermiddag.
2	Övrigt	